# ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| | |
|---|---|
| Назив наручиоца: | ЈКП “Чистоћа и зеленило“ Суботица |
| Адреса наручиоца: | Јожефа Атиле бр 4 |
| Интернет страница наручиоца: | www.cistoca- su.co.rc |
| Врста наручиоца: | Јавна предузећа-локална самоуправа |
| Врста предмета: | Радови |

**За добра и услуге**: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке: Реконструкција чистог дела прихватилишта за напуштене животиње – фаза - 1
Место извођења радова је Суботица, 9. Нова 249
Назив и ознака из општег речника набавке: 45223600 Радови на изградњи штенара грађевински и грађевинско занатски радови: припремни радови; земљани радови; бетонски и армирано бетонски радови; армирачки радови; зидарски радови; браварско челичарски радови; кровопокривачки радови; лимарски радови; изолатерски радови; санитарије; остали радови.

| | |
|---|---|
| Првобитна вредност уговора: | 9.885.946,81 динара без Пдв<br>11.863.136,17 динара са Пдв |
| Измењена вредност уговора: | 10.872.491,81 динара без ПДВ-а |

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Услед објективних околности које нису биле познате наручиоцу у моменту расписивања јавне набавке за извођење радова реконструкције чистог дела прихватилишта за напуштене животиње - фаза I, а односи се на значајну денивелацију суседних парцела у односу на предметну парцелу и накнадне измене у радионичким цртежима за челичну конструкцију боксова, утврђена је потреба за вишковима радова на позицијама из предмера број 3.4. и 6.1.
Уговор се анексира и вишкови радова се уговарају на основу правила предвиђена Посебним узансама о грађењу ("Сл.лист СФРЈ", бр: 18/77) која предвиђају да се на вишкове радова примењују уговорене јединичне цене до 10% од уговорених количина, таква могућност је предвиђена у члану 14. Уговора о извођењу предметних радова број: 2896/2014 од 17.06.2015. године.

Остале информације:

Вредност уговора се повећава у укупном нето износу од 986.545,00 динара што је 9,97% укупне вредности без ПДВ-а првобитно закљученог уговора.